



УВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ №10»

Приказ от 11.03.2018 № 052/108

А. В. Тюрина

План первоочередных действий (Дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка Роста» в МБОУ «СОШ №10»

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра издание приказа: – о назначении руководителя и кадрового состава Центра; – о разработке и утверждении должностных инструкций для кадрового состава Центра	Приказ МОУ «СОШ №10»	Март
2.	Согласование дизайн - проекта Центра «Точка Роста» школы с Департаментом образования, науки и молодёжной политики	Дизайн-проект	Апрель
3.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Типовой проект зонирования	Апрель
4.	Согласование перечня оборудования Центра	Перечень оборудования	Апрель
5.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляция операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	Перечень калькуляции операционных расходов	Апрель
6.	Участие в семинарах - совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Банк методических материалов	Апрель-сентябрь
7.	Информационное освещение в СМИ	Новости, статьи	Апрель-сентябрь
8.	Повышение квалификации (профмастерства) кадрового состава Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: – анализ и подбор кадрового состава Центра; – обеспечение участия кадрового состава в повышении квалификации на онлайн- платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального	Отчёт по программам переподготовки кадров	Апрель-июнь

	<p>проекта «Образование»;</p> <ul style="list-style-type: none"> – обеспечение участия кадрового состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 		
9.	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра.</p> <p>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра издание приказа;</p> <ul style="list-style-type: none"> – утверждение Положения о деятельности Центра; – утверждение плана первоочередных мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; – утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра 	Приказ МБОУ «СОШ №10»	Май
10.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> – подготовка технического задания согласно перечню оборудования; – объявление конкурсных закупочных процедур; – проведение ремонта, приведение территории школы в соответствии с фирменным стилем «Точка Роста» 	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Май-август
11.	Разработка и утверждение образовательных программ, плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Утверждённые программы и план	Август
12.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении обучающихся	Сентябрь
13.	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ	Август
14.	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь

Руководитель Центра ТР



Кузнецова Л. Л