

Согласовано

Мэр Слюдянского муниципального района

Шульц А.Г. \_\_\_\_\_

10 февраля 2022 года



Утверждаю

председатель Комитета

по социальной политике и культуре

Слюдянского муниципального района

Чудинова Н.Ю. \_\_\_\_\_

10 февраля 2022 года



## ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Модернизация школьной системы образования

Слюдянского муниципального района»

на 2022 год

г.Слюдянка, 2022 год

**I - Сроки проведения работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций и виды работ**

<i>№</i>	<i>ОО</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>	<i>Ответственный</i>
1	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки.	Капитальный ремонт фасада здания и кровли пристроя.	с 23.05.2022 по 11.08.2022 года	Чудинова Н.Ю.- председатель Комитета по социальной политике и культуре, Лисиченко С.Ю. – заместитель председателя Комитета по социальной политике и культуре, Лебедев А.П. – ведущий инженер отдела инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района.
2	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки.	Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей в здании.	с 23.05.2022 по 12.07.2022 года	Чудинова Н.Ю.- председатель Комитета по социальной политике и культуре, Лисиченко С.Ю. – заместитель председателя Комитета по социальной политике и культуре, Лебедев А.П. –

				ведущий инженер отдела инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района.
3	МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска.	Капитальный ремонт фасада здания.	с 23.05.2022 по 01.08.2022 года	Чудинова Н.Ю.- председатель Комитета по социальной политике и культуре, Лисиченко С.Ю. – заместитель председателя Комитета по социальной политике и культуре, Лебедев А.П. – ведущий инженер отдела инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района.
4	МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска.	Капитальный ремонт фасада здания.	с 23.05.2022 по 11.08.2022 года	Чудинова Н.Ю.- председатель Комитета по социальной политике и культуре, Лисиченко С.Ю. – заместитель

				председателя Комитета по социальной политике и культуре, Лебедев А.П. – ведущий инженер отдела инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района.
5	МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска.	Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей в здании.	с 24.06.2022 по 13.08.2022 года	Чудинова Н.Ю.- председатель Комитета по социальной политике и культуре, Лисиченко С.Ю. – заместитель председателя Комитета по социальной политике и культуре, Лебедев А.П. – ведущий инженер отдела инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района.
6	МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска.	Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей в здании.	с 04.07.2022 по 24.08.2022 года	Чудинова Н.Ю.- председатель

				<p>Комитета по социальной политике и культуре, Лисиченко С.Ю. – заместитель председателя Комитета по социальной политике и культуре, Лебедев А.П. – ведущий инженер отдела инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района.</p>
7	МБОУ НШДС №17 п.Солзан.	Капитальный ремонт: замена дверных заполнений в здании школы.	с 01.07.2022 по 21.07.2022 года	<p>Чудинова Н.Ю.- председатель Комитета по социальной политике и культуре, Лисиченко С.Ю. – заместитель председателя Комитета по социальной политике и культуре, Лебедев А.П. – ведущий инженер отдела инфраструктурного развития администрации</p>

				Слюдянского муниципального района.
8	МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки.	Капитальный ремонт фасада здания.	с 23.05.2022 по 01.08.2022 года	Чудинова Н.Ю.- председатель Комитета по социальной политике и культуре, Лисиченко С.Ю. – заместитель председателя Комитета по социальной политике и культуре, Лебедев А.П. – ведущий инженер отдела инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района.
9	МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки.	Капитальный ремонт тепловых сетей.	с 23.05.2022 по 22.07.2022 года	Чудинова Н.Ю.- председатель Комитета по социальной политике и культуре, Лисиченко С.Ю. – заместитель председателя Комитета по социальной политике и культуре, Лебедев А.П. –

				ведущий инженер отдела инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района.
10	МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки.	Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей в здании.	с 04.07.2022 по 24.08.2022 года	Чудинова Н.Ю.- председатель Комитета по социальной политике и культуре, Лисиченко С.Ю. – заместитель председателя Комитета по социальной политике и культуре, Лебедев А.П. – ведущий инженер отдела инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района.

**II - Привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ**

<i>№</i>	<i>ОО</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>	<i>Ответственный</i>
1	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Бакйальска, МБОУ СОШ	Создание муниципального штаба контроля родительской общественности по вопросам проведения ремонтных работ (далее – штаб РОК).	Январь 2022 года	Чудинова Н.Ю.- председатель Комитета по социальной политике

	№49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.			и культуре, руководители ОО, члены муниципального штаба РОК.
2	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Бакйальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	Рассмотрение вопроса по обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ (с привлечением родителей, учеников, учителей).	Февраль - апрель 2022 года	Руководители ОО.
3	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Бакйальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	Проведение опроса среди родителей по вопросу дизайнерских решений.	Март 2022 года	Руководители ОО.
4	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Бакйальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	Доведение информации до родительской общественности через социальные сети о решении вопросов к подготовке и ходе ремонтных работ.	Февраль-сентябрь 2022 года	Руководители ОО, члены муниципального штаба РОК.
5	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Бакйальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	Разработка проектов (дизайна) фое, обеденного зала, фан-зоны и т.д. совместно с родителями, учителями, учениками.	Март - апрель 2022 года	Руководители ОО, члены муниципального штаба РОК.
<b>III - Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания</b>				
<i>№</i>	<i>ОО</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>	<i>Ответственный</i>



1	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Бакйальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	Приобретение оборудования, в том числе: учебно-лабораторное оборудование, учебно-производственное оборудование, спортивное оборудование, спортивный инвентарь, компьютерное оборудование (по отдельному плану в соответствии с суммами доведённых лимитов).	Май - август 2022 года	Руководители ОО, члены школьного штаба РОК.
<b>IV- Обновление 100% учебников и учебных пособий, которые нельзя в дальнейшем использовать в образовательном процессе по причине ветхости или дефектности</b>				
<i>№</i>	<i>ОО</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>	<i>Ответственный</i>
1	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Бакйальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	Пополнение фондов в школьных библиотеках.	До 01 августа 2022 года	Руководитель ОО.
2	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Бакйальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	Направление бланка-заказа поставщику на согласование позиций и суммы заказа.	До 01 марта 2022 года	Руководитель ОО.
3	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Бакйальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	Составление договора о закупке с поставщиком и согласование документа с юристом Комитета по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района.	До 01.04.2022 года	Нихвистерова И.А. – главный специалист правового и кадрового обеспечения Комитета по социальной политике и культуре, Нифонтова С.А. - уполномоченный по

				АО издательства «Просвещение», Белякова И.В. – ведущий специалист сектора муниципального заказа Комитета по социальной политике и культуре.
4	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Бакйальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	Проведение аукциона.	Апрель-май 2022 года	Белякова И.В. – ведущий специалист сектора муниципального заказа Комитета по социальной политике и культуре.
<b>V - Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищённости</b>				
<i>№</i>	<i>ОО</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>	<i>Ответственный</i>
1	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Бакйальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием.	Постоянно	Директор МБОУ СОШ №2 г. Слюдянки Скумс С.В.; директор МБОУ «СОШ №10» Тюрина А.В.; директор МБОУ «СОШ №11» Тулина Н.Н.; директор МБОУ СОШ №12» Соломаха О.В.; директор МБОУ СОШ №49 Житова Н.М.; директор МБОУ СОШ №50 Крысенко Н.И.; и.о. директора МБОУ НШДС №17 Кусюкова Л.А.

2	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Бакйальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	Поддержание в исправном состоянии систем передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ.	Постоянно	Директор МБОУ СОШ №2 г. Слюдянки Скумс С.В.; директор МБОУ «СОШ №10» Тюрина А.В.; директор МБОУ «СОШ №11» Тулина Н.Н.; директор МБОУ СОШ №12» Соломаха О.В.; директор МБОУ СОШ №49 Житова Н.М.; директор МБОУ СОШ №50 Крысенок Н.И.; и.о. директора МБОУ НШДС №17 Кусюкова Л.А.
3	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Бакйальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	Поддержание в исправном состоянии систем оповещения и управления эвакуацией работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.	Постоянно	Директор МБОУ СОШ №2 г. Слюдянки Скумс С.В.; директор МБОУ «СОШ №10» Тюрина А.В.; директор МБОУ «СОШ №11» Тулина Н.Н.; директор МБОУ СОШ №12» Соломаха О.В.; директор МБОУ СОШ №49 Житова Н.М.; директор МБОУ СОШ №50 Крысенок Н.И.; и.о. директора МБОУ НШДС №17 Кусюкова Л.А.
4	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ	Проведение с работниками объекта	1 раз в полугодие	Директор МБОУ

	«СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	(территории) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объекте посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта.		СОШ №2 г. Слюдянки Скумс С.В.; директор МБОУ «СОШ №10» Тюрина А.В.; директор МБОУ «СОШ №11» Тулина Н.Н.; директор МБОУ СОШ №12» Соломаха О.В.; директор МБОУ СОШ №49 Житова Н.М.; директор МБОУ СОШ №50 Крысенок Н.И.; и.о. директора МБОУ НШДС №17 Кусюкова Л.А.
5	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	Поддержание в исправном состоянии системы наружного освещения.	Постоянно	Директор МБОУ СОШ №2 г. Слюдянки Скумс С.В.; директор МБОУ «СОШ №10» Тюрина А.В.; директор МБОУ «СОШ №11» Тулина Н.Н.; директор МБОУ СОШ №12» Соломаха О.В.; директор МБОУ СОШ №49 Житова Н.М.; директор МБОУ СОШ №50 Крысенок Н.И.; и.о. директора МБОУ НШДС №17 Кусюкова Л.А.
6	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ	Содержание в исправном состоянии систем видеонаблюдения объекта.	Постоянно	Директор МБОУ СОШ №2 г.

	«СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки.			Слюдянки Скумс С.В.; директор МБОУ «СОШ №10» Тюрина А.В.; директор МБОУ «СОШ №11» Тулина Н.Н.; директор МБОУ СОШ №12» Соломаха О.В.; директор МБОУ СОШ №49 Житова Н.М.; директор МБОУ СОШ №50 Крысенок Н.И.
7	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ).	С июля по декабрь 2022 года	Директор МБОУ СОШ №2 г. Слюдянки Скумс С.В.; директор МБОУ «СОШ №10» Тюрина А.В.; директор МБОУ «СОШ №11» Тулина Н.Н.; директор МБОУ СОШ №12» Соломаха О.В.; директор МБОУ СОШ №49 Житова Н.М.; директор МБОУ СОШ №50 Крысенок Н.И.
8	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки.	Оснащение объекта стационарными или ручными металлоискателями.	С июля по декабрь 2022 года	Директор МБОУ СОШ №2 г. Слюдянки Скумс С.В.; директор МБОУ «СОШ №10» Тюрина А.В.; директор МБОУ «СОШ №11» Тулина Н.Н.; директор МБОУ СОШ №12» Соломаха

				О.В.; директор МБОУ СОШ №49 Житова Н.М.; директор МБОУ СОШ №50 Крысенко Н.И.
9	МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска.	Ремонт ограждения территории объекта.	Сентябрь-октябрь 2022 года	Директор МБОУ СОШ №12» Соломаха О.В.
<b>VI – Обеспечение повышения квалификации профессиональной переподготовки педагогических кадров, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта</b>				
<i>№</i>	<i>ОО</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>	<i>Ответственный</i>
1	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	Выявление профессиональных дефицитов.	Январь-февраль 2022 года	Колкер А.В. – методист по учебным дисциплинам информационно-методического центра.
2	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	Анализ результатов выявленных дефицитов.	До 10 марта 2022 года	Колкер А.В. – методист по учебным дисциплинам информационно-методического центра.
3	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	Выстраивание индивидуальных и групповых маршрутов профессионального роста по дополнительным программам.	Март – апрель 2022 года	Методисты информационно – методического центра совместно с заместителями директоров ОО по УВР.
4	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ	Формирование экспертных рекомендаций совершенствования методик преподавания.	Апрель – май 2022 года	Муниципальная проектная команда по повышению качества



	«СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.			образования в Слюдянском муниципальном районе.
5	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	Создание и развитие механизмов сетевого взаимодействия системы научно – методического сопровождения в ОО.	Март – май 2022 года	Муниципальная проектная команда по повышению качества образования в Слюдянском муниципальном районе.
6	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	Развитие практик повышения квалификации в рамках деятельности педагогических сообществ, наставничества педагогических работников.	В течение 2022 года	Муниципальная проектная команда по повышению качества образования в Слюдянском муниципальном районе.

Примечание по потребности в повышении квалификации:

МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки:

Родной язык и родная литература – 1; ФГОС (3 поколение) -16; Точка Роста – 1; ИКТ (компетенции) – 4; Русский язык – 1; Литература-1; Математика -2; Биология – 1; Химия – 1; История – 2; Обществознание – 2; География – 1; Физическая культура – 3; Технология – 1; ИЗО – 1; ОБЗ - 3; Курсы для специалистов: психологов, логопедов, дефектологов, социальных педагогов – 2; Курсы для педагогов по вопросам прохождения аттестации-1; Дополнительное образование – 3; Курсы для классных руководителей – 3.

МБОУ СОШ № 10 г.Байкальска:

Финансовая грамотность – 1; Русский язык – 3; Математика -2; Иностранный язык – 2; Физика-1; География – 2; ОБЖ – 1; Технология – 1; ИЗО – 1; Музыка – 1; ОДНКНР – 1; Библиотека – 1; ОБЗ - 2; Курсы для классных руководителей – 3.

МБОУ СОШ № 11 г.Байкальска:

Финансовая грамотность – 4; ФГОС (3 поколение) -1; РДШ – 2; ИКТ (компетенции) – 1; Математика -1; Иностранный язык – 1; Физическая культура – 1; ИЗО – 1; Музыка – 1; ОРКСЭ – 1; Библиотека – 1; ОБЗ - 4; Профилактика суицида – 4; Курсы для специалистов: психологов, логопедов, дефектологов, социальных педагогов – 5; Курсы для учителей начальных классов – 1; Курсы для заместителей директоров по УВР – 1; Курсы для заместителей директоров по ВР- 1; Курсы для педагогов по вопросам прохождения аттестации-2; Дополнительное образование – 1.

МБОУ СОШ № 12 г.Байкальска:

Родной язык и родная литература – 4; ФГОС (3 поколение) -2; РДШ – 1; Точка Роста – 2; Агробизнес – 1; ИКТ (компетенции) – 2; Русский язык – 3; Математика -1; Иностранный язык – 2; Биология – 1; История – 1; Обществознание – 1; География – 1; ОБЖ – 1; Физическая культура – 1; Технология – 2; ИЗО – 1; Черчение – 1; ОРКСЭ – 3; ОДНКНР – 2; Библиотека – 1; ОБЗ - 5; Курсы для воспитателей – 2; Курсы для специалистов: психологов, логопедов, дефектологов, социальных педагогов – 1; Курсы для учителей начальных классов – 2; Курсы для заместителей директоров по УВР – 2; Курсы для заместителей

директоров по ВР – 1; Курсы для педагогов по вопросам прохождения аттестации-1; Дополнительное образование – 1.

МБОУ СОШ № 49 г.Слюдянки:

ФГОС (3 поколение) -10; РДШ – 2; ИКТ (компетенции) – 3; Русский язык – 2; Литература-1; Иностранный язык – 1; Обществознание – 1; Физическая культура – 1; ОБЗ - 2; Профилактика суицида – 2; Курсы для учителей начальных классов – 2; Дополнительное образование – 2.

МБОУ СОШ № 50 г.Слюдянки:

Финансовая грамотность -1; Родной язык и родная литература – 1; ФГОС (3 поколение) -3; РДШ – 2; Точка Роста – 2; ИКТ (компетенции) – 1; Русский язык – 1; Литература-1; Иностранный язык – 2; Химия – 1; Физика – 1; История – 1; Информатика – 1; ОБЖ – 1; Физическая культура – 2; Технология – 1; ИЗО – 1; Черчение – 1; ОРКСЭ- 1; ОДКНР – 1; Профилактика суицида – 3; Курсы для специалистов: психологов, логопедов, дефектологов, социальных педагогов – 1; Курсы для учителей начальных классов – 1; Курсы для заместителей директоров по ВР – 1; Дополнительное образование – 1.

МБОУ НШДС № 17 п.Солзан:

Финансовая грамотность -2; ФГОС (3 поколение) -3; РДШ – 2; ИКТ (компетенции) – 3; Иностранный язык – 1; ОРКСЭ- 2; Курсы для воспитателей – 4; Курсы для учителей начальных классов – 3; Курсы для заместителей директоров по УВР – 1; Курсы для педагогов по вопросам прохождения аттестация – 1.

#### VII – Организация образовательного процесса на период капитального ремонта

<i>№</i>	<i>ОО</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>	<i>Ответственный</i>
1	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	Проведение собеседования с руководителями образовательных организаций по вопросу образовательного процесса на период капитального ремонта.	04.02.2022 года	Чудинова Н.Ю.- председатель Комитета по социальной политике и культуре.
2	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	Рассмотрение на заседании Совета руководителей ОО Слюдянского муниципального района вопроса об организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта.	10.02.2022 года	Чудинова Н.Ю.- председатель Комитета по социальной политике и культуре.
3	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	Согласование порядка проведения образовательного процесса на заседании муниципального Штаба родительского общественного контроля.	24.02.2022 года	Чудинова Н.Ю.- председатель Комитета по социальной политике и культуре, Филиппова С.И. – руководитель муниципального штаба родительского



				общественного контроля.
4	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	Проведение школьных Штабов родительского общественного контроля с приглашением заместителя мэра по социально-культурным вопросам Усачевой Т.Н., председателя Комитета по социальной политике и культуре Чудиновой Н.Ю.	01.03.2022 – 04.03.2022 года	Чудинова Н.Ю.- председатель Комитета по социальной политике и культуре, руководители образовательных организации.
5	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	Организация в Комитете по социальной политике и культуре работы «Прямой линии» по телефону: 8(39544) 52-2-96.	С 01.03.2022 года	Чудинова Н.Ю.- председатель Комитета по социальной политике и культуре.
<b>VIII – Информационно-просветительское сопровождение о ходе реализации проекта</b>				
<i>№</i>	<i>ОО</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>	<i>Ответственный</i>
1	МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.	Размещение информации в местных газетах «Славное море», «Байкал-новости», в социальных сетях (Вконтакте- <a href="https://vk.com/kspik_slud">https://vk.com/kspik_slud</a> ).	По ходу и контролю строительных работ	Комитет по социальной политике и культуре, руководители ОО.

**Порядок организации образовательного процесса  
на период проведения капитального ремонта.**

1. В МБОУ СОШ №№ 2,49 г.Слюдянки и МБОУ СОШ №10,11 г.Байкальска учебный год закончится 20 мая 2022 года.
2. На базе школ №№ 50 г.Слюдянки и 12 г.Байкальска с 20 мая начинают работать в штатном режиме пункты приема экзаменов согласно утвержденному графику проведения государственной итоговой аттестации на 2022 год. Поэтому капитальный ремонт в МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №12 г.Байкальска начнется с 04.07.2022 года и продлится до 24.08.2022 года.
3. Итоговые линейки и праздник «Последний звонок» пройдут 20 мая 2022 года в 4 школах (2 школы г.Слюдянки и 2 школы г.Байкальска). В школах №№12 г.Байкальска и 50 г.Слюдянки, где с 20 мая начнется государственная итоговая аттестация, итоговые линейки и праздник «Последний звонок» состоятся 18 мая 2022 года в 11.00 часов.
4. В образовательных организациях №№2,49,10,11 учебный процесс перевести на 6-тидневную учебную неделю, начиная со 02 апреля 2022 года.
5. В МБОУ НШДС №17 п.Солзан учебный год продлится до 27.05.2022 года согласно утвержденному учебному графику на 2021-2022 учебный год. В школе в период капитального ремонта предусмотрена

замена дверных заполнений в здании школы. Срок данных ремонтных работ – 20 дней, что не помешает плановому окончанию учебного года.

6. Образовательные организации, не участвующие в Федеральном проекте (школы №№4,7,9,52,58,13,14,16) заканчивают учебный год – 27 мая 2022 года, согласно утвержденному учебному графику на 2021-2022 учебный год.

**График выполнения работ по капитальному ремонту в Образовательных организациях в 2022 году.**

№ п/п	Полное наименование учреждения	Адрес	Наименование работ	Стоимость контракта тыс.руб	Стоимость материалов тыс. руб	Средн на оплату труда тыс.руб	ИЗ (непредвиденные затраты) тыс.руб	СП (сетевая прибыль) тыс.руб	Сметная трудоемкость чел.час	Количество человек необходимых для выполнения работ	Срок выполнения работ	Срок выполнения работ по месяцам						Сумма необходимая для заключения контракта	
												апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь		октябрь
<b>Капитальный ремонт фасада</b>																			
1	МБОУ СОШ №2	г. Слюдянка ул. Кудрявца д.2	Капитальный ремонт фасада здания и кровли пристрой МБОУ СОШ №2	10596,9	6945,17	1568,948	208,776	601,697	13220,47		80		с 23.05.			по 11.08			9324,591
2	МБОУ СОШ №49	г. Слюдянка ул. Тонкогова д.21	Капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ №49	6004,64	3512,871	826,173	109,068	327,286	6805,86		70		с 23.05.			по 01.08			4775,394
3	МБОУ СОШ №10	г. Байкальск пер.Школьный 1	Капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ №10	6530,76	4396,329	627,399	118,608	263,835	5632,6		70		с 23.05.			по 01.08			5406,171
4	МБОУ СОШ №11	г. Байкальск мкр-он Южный квартал 3, дом1	Капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ №11	10854,78	5535,524	2327,616	197,004	627,946	12917,67		80		с 23.05.			по 11.08			8688,490
5	МБУ ДО ДШИ г.Слюдянка	г. Слюдянка ул. Советская д.48	Капитальный ремонт фасада здания МБУ ДО ДШИ г. Слюдянка	3629,68	1959,967	828,868	68,460	165,628	3307,31		60		с 02.05.			по 01.07			3022,923
6	МБУ ДО ДШИ г.Слюдянка	г. Слюдянка ул. Красногвардейск 36	Капитальный ремонт фасада здания МБУ ДО ДШИ г. Слюдянка	6679,84	4921,478	405,859	123,552	170,588	3098,31		70		с 02.05.			по 11.07			5621,477
<b>Капитальный ремонт силовых осветительных сетей</b>																			
7	МБОУ СОШ №2	г. Слюдянка ул. Кудрявца д.2	Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей в здании МБОУ СОШ №2	2280,84	1683,601	233,537	44,928	125,457	1980,75		50		с 23.05.			по 12.07			2087,523
8	МБОУ СОШ №11	г. Байкальск мкр-он Южный квартал 3, дом1	Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей в здании МБОУ СОШ №11	4609,88	3261,682	420,660	83,772	229,306	3600,42		50		с 24.06.			по 13.08			3995,420
9	МБОУ СОШ №12	г. Байкальск мкр-он Гатарица 208	Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей в здании МБОУ СОШ №12	4035,46	2900,072	334,077	73,356	180,751	2829,71		50				с 04.07	по 24.08			3488,266
10	МБОУ СОШ №59	г. Слюдянка ул. Красногвардейск 9	Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей в здании МБОУ СОШ №59	3591,66	2436,176	352,287	65,328	194,521	3068,7		50				с 04.07	по 24.08			3048,312
<b>Капитальный ремонт тепловых сетей</b>																			
11	МБОУ СОШ №49	г. Слюдянка ул. Тонкогова д.21	Капитальный ремонт тепловых сетей МБОУ СОШ №49	2521,97	1924,708	152,814	45,468	76,547	1286,06		60		с 21.05.			по 22.07			2199,537
<b>Капитальный ремонт замена дверных запорных</b>																			
12	МБОУ ИШДС №17	п. Солтан ул. Терешковой 17А	Капитальный ремонт замена дверных запорных МБОУ ИШДС №17 (Школа)	116,56	87,892	5,794	0,212	2,333	41,81		20					с 01.07. по 21.07			96,231
<b>Капитальный ремонт кровли</b>																			
13	МБОУ "Детский сад №1"	г. Слюдянка ул. Советская д. 58	Капитальный ремонт кровли МБОУ "Детский сад №1"	3171,87	2166,789	216,005	52,716	78,084	1771,54		50		с 10.05.			по 29.06			2613,894

**График проведения процедур электронных аукционов на выполнения работ по капитальным ремонтам в образовательных организациях Слюдянского муниципального района в 2022 году**

Наименование работ	Стоимость работ ,ВСЕГО	Срок выполнения работ, к. дн.	Включение информации в план-график	Электронный аукцион	Дата начала выполнения работ	Срок приема работ	Срок оплаты до
<b>За счёт средств федерального бюджета:</b>							
Капитальный ремонт фасада здания и кровли пристроя СОШ №2 г. Слюдянки. г. Слюдянка, ул. Куприна, дом 2	10 596 900,00	80	22.04.2022	07.05.2022	23.05.2022	11.08.2022	04.09.2022
Капитальный ремонт силовых и осветительных электрических сетей здания СОШ № 2, г. Слюдянка, ул. Куприна, 2	2 466 570,00	50	22.04.2022	07.05.2022	23.05.2022	12.07.2022	05.08.2022
Капитальный ремонт тепловых сетей СОШ № 49 г. Слюдянки, г. Слюдянка, ул. Героя Ивана Тонконога, д. 21	2 521 970,00	60	22.04.2022	07.05.2022	23.05.2022	22.07.2022	15.08.2022
Капитальный ремонт фасада здания СОШ № 49, г. Слюдянка, ул. Героя Ивана Тонконога, 21	6 004 640,00	70	22.04.2022	07.05.2022	23.05.2022	01.08.2022	25.08.2022
Капитальный ремонт фасада здания СОШ № 10, г. Байкальск, пер. Школьный, 1	6 530 760,00	70	22.04.2022	07.05.2022	23.05.2022	01.08.2022	25.08.2022
Капитальный ремонт фасада здания СОШ № 11, г. Байкальск, мкр-он Южный, квартал III, дом 1	10 854 780,00	80	22.04.2022	07.05.2022	23.05.2022	11.08.2022	04.09.2022
Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей здания СОШ №11 г. Байкальск, мкр-он Южный, III квартал, дом № 1	4 609 880,00	50	24.05.2022	08.06.2022	24.06.2022	13.08.2022	06.09.2022
Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей в здании СОШ № 12, г. Байкальск, м-н Гагарина, 208	4 035 460,00	50	03.06.2022	18.06.2022	04.07.2022	24.08.2022	17.09.2022
Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей в здании МБУ СОШ № 50, г. Слюдянка, ул. Слюдянских Красногвардейцев, 9	3 591 660,00	50	03.06.2022	18.06.2022	04.07.2022	24.08.2022	17.09.2022
Капитальный ремонт (замена дверных заполнений) в здании НШДС № 17 п. Солзан, ул. Терешковой, 17А	116 560,00	20	31.05.2022	15.06.2022	01.07.2022	21.07.2022	14.08.2022
<b>За счёт средств субсидии предоставляемой из областного бюджета местному бюджету в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования на 2019-2024г.»</b>							
Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ «Детский сад № 1 г Слюдянки», г. Слюдянка, ул. Советская, д. 58. (стоимость откорректируется после повторной экспертизы, в связи с повышением цен на строительные материалы)	3 171 870,00	50	09.04.2022	24.04.2022	10.05.2022	29.06.2022	23.07.2022

Размер денежных сумм  
на проведение капитального ремонта  
и приобретение нового оборудования в ОО в 2022 году.

№	Образовательные организации.	Адрес.	Наименование работ.	Общая сумма на ОО.	Сумма по смете на конец 2021 года.	Сумма запланированных средств на февраль 2022 года.	Разница (руб.)	Сумма на оборудование
1	МБОУ СОШ №2.	665904, Иркутская обл, г. Слюдянка, ул. Кузрина, д. 2.	Капитальный ремонт фасада здания и кровли пристроя, капитальный ремонт силовых и осветительных электрических сетей здания.	27367,3	12877,74	14054,10	+1176,36	13313,20
2	МБОУ СОШ №49.	665904, Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Тонконога, д. 21.	Капитальный ремонт тепловых сетей, капитальный ремонт фасада здания.	15317,80	8526,60	8512,06	-14,60	6805,80
3	МБОУ СОШ №50.	665904, Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Слюдянских Красногвардейцев, д. 9.	Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей здания.	16896,80	3591,66	3583,60	-8,60	13313,20

Приложение № 3 к «Дорожной карте»  
от 10.02.2022 года

4	МБОУ СОШ №11.	665932, Иркутская обл, Слюдянский район, г. Байкальск мкрн. Южный, 3 квартал, д. 1.	Капитальный ремонт фасада здания, капитальный ремонт силовых и осветительных сетей.	25393,0	15464,66	15429,90	-34,76	9963,10
5	МБОУ СОШ №12.	665932, Иркутская обл, г. Байкальск, ул. Гагарина, д. 208.	Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей здания.	17339,60	4035,46	4026,40	-9,06	13313,20
6	МБОУ НШДС №17.	665913, Иркутская область, Слюдянский район п. Солзан, ул. Пушкина, д. 23.	Капитальный ремонт (замена дверных заполнений)	6287,40	116,56	1849,6	+1733,04	4437,80
7	МБОУ СОШ №10.	665932, Иркутская обл., Слюдянский район, г. Байкальск пер. Школьный, д. 1.	Капитальный ремонт фасада здания.	14028,80	6530,76	6039,0	-491,76	7989,80
						53494,66		69136,1

Примечание: Общая сумма составила - 122327 тысяч 76 рублей.

Председатель Комитета  
по социальной политике и культуре



Н.Ю. Чудинова